



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pani

Anna Ujwary - Gil

Nasz znak: FPII.7013.10.2018

Nowy Targ, 19.04.2018 r.

Sprawa: Droga wraz z infrastrukturą na os. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu – skarga otrzymana drogą elektroniczną w dniu 12.04.2018 r.

Odpowiadając na Pani skargę zmuszony jestem stanowczo zaprzeczyć Pani argumentom oraz wyrazić zdziwienie, że nawet nie zadała sobie Pani trudu by zasięgnąć informacji w celu rzetelnej oceny sytuacji stanu faktycznego co do postępu prac i dokonała Pani niesłusznej, błędnej oceny. W uzasadnieniu swojego stanowiska poniżej przedstawiam chronologicznie podjęte w ostatnich czterech latach działania i ich efekty związane z przygotowaniem do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1. Zlecenie opracowania mapy do celów projektowych – 23.04.2015 r.
2. Uzyskanie mapy jw. - 22.05.2015 r.
3. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wraz z infrastrukturą - czerwiec-lipiec 2015 r.
4. Wyłonienie wykonawcy prac projektowych i zawarcie umowy 13.08.2015 r.
5. Spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizowanych prac projektowych – 28.10.2015 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.
6. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o ZRID – zawiadomienie z dnia 21.07.2016 r.
7. Wydanie decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) – 13.09.2016 r.
8. Odbiór kompletnych prac projektowych na budowę drogi – 26.09.2016 r.
9. Odwołania mieszkańców od decyzji ZRID. Pismem z 25.10. 2016 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu przekazuje odwołania z dokumentacją do Wojewody Małopolskiego (organ odwoławczy).
10. Zakończenie postępowania odwoławczego - Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 30.06.2017 r., znak: WI-IX.7821.17.2016 reformująca Decyzję Starosty Nowotarskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 13.09.2016 r., znak: BA.6740.4.5.2016.
11. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 06.04.2018 r.
12. Złożenie wniosku do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - 13.04.2018 r.

Ponadto została opracowana koncepcja projektowa ul. Schumana i Bohaterów Tobruku Boczna z planem sytuacyjnym drogi wraz z infrastrukturą – 14.03.2016 r. Na bazie tej koncepcji zlecone zostało wykonanie projektu na oświetlenie tych ulic w efekcie czego uzyskano w tym zakresie niezbędną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę – 27.04.2017 r. W dniu 14.02.2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia ul. Schumana. Termin umowny zakończenia tych prac to 29.06.2018 r.

W miarę posiadanych środków ww. zadania będą realizowane.

Wydział Funduszy Pomocowych i Inwestycji

tel. (0-18) 26-11-277

fax. (0-18) 266-23-12

e-mail: umnt@nowytarg.pl

www.nowytarg.pl



pokój Nr 214, II piętro

Odnosząc się do sprawy znaku 2,5 t informuję, że przygotowując projekt stałej organizacji ruchu wprowadzający odcinkowy zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t wzięto pod uwagę fakt, że obecnie samochody osobowe wraz z załadunkiem bardzo często osiągają ciężar całkowity powyżej 2,5 tony. Pozwala to również na dowóz towarów masowych niewielkimi pojazdami dostawczymi. Ograniczenie tonażu do 2,5 tony mogłoby uniemożliwić niektórym mieszkańcom dostęp do własnej nieruchomości. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, a następnie zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, czyli przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. Zawarte w planie miejscowym ograniczenie tonażu do 2,5 tony w obrębie os. Bohaterów Tobruku należy traktować jako postulat, ponieważ w tej materii wiążące są przepisy o ruchu drogowym, które regulują zasady organizacji ruchu na drogach publicznych.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha